

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Кореличского райисполкомаБылич А.А.
(фамилия, подпись)

15 февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел
Кореличского райисполкомаДорошенко И.И.
(фамилия, подпись)

15 февраля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Кореличского райисполкома

18.02.2019г. № 107

Текущий график


капитального ремонта жилищного фонда Кореличского РУП ЖКХ на 2019 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м ²	ввод площади в текущем году, м ²	сроки проведения капитального ремонта		стоимость проведения капитального ремонта, руб		использовано средств на 01.01.2019г.	План финансирования 2019г			
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2019г	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
объекты с вводом площади в текущем году												
1	г.п.Мир Сташевской 2	2660	2660	11.2018 технол. перерыв 02.2019	12.2018 технол. перерыв 04.2019	397111	350438	17439	349617	-	175314	174303
объекты без ввода площади в текущем году												
2	г.п. Кореличи Притыцкого 3,5,7	2822	-	07.2018	12.2018	462374	369117	353523	35383	35383		35383
3	г.п. Кореличи Гагарина 26 А	3712	-	04.2019	06.2019	70211	60000	-	60000			60000
объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
разработка проектно-сметной документации												
4	г.п. Кореличи, Гагарина 22	3008							15000	-	-	15000
затраты заказчика												
	Итого		2660						460000	35383	175314	284686

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
1	г.п. Мир Сташевской 2					Ремонт кровли с заменой рулонного покрытия, ремонт торцов фасадов с устранением сырости и продуваемости, ремонт штукатурки цоколя, замена отмостки, ремонт балконов с заменой ограждения, замена окон в местах общего пользования, ремонт теплового пункта, диспетчеризация системы отопления, замена магистральных трубопроводов отопления в подвале, ремонт системы ГВС, замена ВРУ, ремонт системы освещения в местах общего пользования.	ОАО "Ремонтно-строительное предприятие – 12", г.п.Кореличи
		3	11.2018 технол. перерыв 02.2019	12.2018 технол. перерыв 04.2019	132		
2	г.п. Кореличи, Гагарина 26 А	2,0	04.2019	06.2019		Капитальный ремонт кровли с заменой рулонного покрытия, утепление кровли.	

Директор Кореличского РУП ЖКХ



А.И. Рудак